
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 三次市公共下水道

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 三次市

計画の目標 生活環境の向上と公共水域の水質保全を図るため，公共下水道事業を推進する。

早期に更新期を迎える処理場や利用率の低下が見込まれる処理場について，経済性や地域の実情を踏まえ統廃合を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,674  Ａ               1,674  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R3当初） （R5末） （R7末）

   1 下水道処理人口普及率を40%（R3当初）から42%（R7末）に増加させる。

下水道処理人口普及率 40% 44% 46%

下水道を利用できる人口（人）／行政人口（人）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

水道・下水道事業

A07-001

下水道 一般 三次市 直接 三次市 管渠（

汚水）

新設 三次処理区汚水管整備（

未普及解消）

詳細設計・管渠新設（φ200

～400）　L=8.5Km　

三次市  ■  ■  ■  ■  ■       1,574 －

 小計       1,574

下水道事業

A07-002

下水道 一般 三次市 直接 三次市 終末処

理場

新設 三良坂・吉舎処理区処理

場統廃合（広域化）

処理場統廃合検討・実施設計 三次市  ■  ■  ■  ■         100 －

 小計         100

合計       1,674

1 案件番号： 



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

三次市建設部下水道課において実施
事後評価の実施体制

          案件番号：

令和８年度（事業終了後）

市ホームページにより公表

目標値を達成できなかったが、汚水管の整備により、下水道を利用できる人口が増加し、市民の生活環境の向上と、公共用水域
の水質保全につながった。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道処理人口普及率

最　終
目標値
46%

幹線管渠の整備を優先したことにより、面的な整備が当初想定していたより進まなかったため。

最　終
44%

実績値

1 案件番号：


