

■ 3月21日(土・祝)・22日(日) 移転作業(第1段階) ※市民生活課は3/21(土)移転作業 3/22(日)休日窓口業務実施 ※部署名の丸数字は階数

本館	➡ 本館	課税課①, 収納課①, 環境政策課④, 建築住宅課建築指導係④
	➡ 東館	市民生活課①, 総務課③, 企画調整課③, 観光交流課④, 地域振興課④, 定住対策室④, 財政課④, 管財課④ 建築住宅課住宅営繕係④, 売店②
生涯学習センター	➡ 東館	高齢者福祉課介護保険係②, 健康推進課②
福祉保健センター	➡ 東館	育児支援課②, 保育課②
まちづくりセンター	➡ 東館	選挙管理委員会事務局③
青少年女性センター	➡ 東館	地域振興課ひとづくり係④

■ 3月28日(土)・29日(日) 移転作業(第2段階)

福祉保健センター	➡ 本館	社会福祉課②, 高齢者福祉課高齢者福祉係②
生涯学習センター	➡ 本館	農政課④, 商工振興課④, 農業委員会事務局④
防災センター	➡ 本館	土木課④, 都市整備課④, 監査事務局⑤
まちづくりセンター	➡ 本館	教育委員会 社会教育課⑤, 学校教育課⑤
本館	➡ 本館	企業誘致課④, 特命プロジェクト推進部③
	➡ 東館	行革推進特別対策本部③

■ 3月31日(火) 夜間 移転作業(第3段階)
機構改革, 人事異動にともなう移転

本庁舎配置計画図

※()は4月1日からの行政機構改革にともなう変更または新設部署



