

別紙 実施計画

月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
タブレット端末用ドリル教材	契約締結	各校での運用開始	→										
学力到達度検査							検査実施通知	試験範囲表の配付	検査実施準備	→	検査実施	検査結果の通知	
サポート		運用サポート及び研修											