

# 三次市立十日市小・中学校等改築 基本構想・基本計画策定委員会だより

<第4号>  
令和6年11月10日

10月15日(火)に最後となる第4回目の策定委員会を開催し、「基本構想・基本計画(案)」について協議を行いました。各委員から出された意見を参考に必要な修正等を行い、最終案としてとりまとめました。

引き続き本事業推進にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。  
今後も適宜情報提供につとめてまいります。

## 【内容】

### 1 経過報告

各部会の開催報告を行いました。

10月1日(火) 第3回「学校あり方部会」

10月2日(水) 第3回「地域・生涯学習部会」、第3回「学校・PTA部会」

### 2 基本構想・基本計画(案)について

概算事業費や事業スケジュールを含む基本構想・基本計画(案)について説明し、ご意見をいただきました。

## 主な意見

- ① 屋内運動場の改修については、内容等を示し市民理解が得られる取組が必要。
- ② 現小学校敷地に小中一体型校舎が整備されることによる動線変化への説明が必要。
- ③ 児童生徒の学びが継続し、またこれからの学びに対応するものであることが必要。

<概算事業費> 72億9,300万円(新校舎建設、既存校舎解体、設計監理等含む)  
※屋内運動場、柔剣道場1階、水泳プールの改修費等は含みません。

## <事業スケジュール(予定)>

|                  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 基本構想<br>基本計画     | ■     |       |       |       |        |        |        |
| 測量調査等            | ■     |       |       |       |        |        |        |
| 基本設計<br>実施設計     |       | ■     | ■     |       |        |        |        |
| 建設工事             |       |       |       | ■     | ■      |        |        |
| 解体工事             |       |       |       |       |        | ■      |        |
| 外構工事             |       |       |       |       |        |        | ■      |
| 屋内運動場<br>改修設計・工事 |       | ■     | ■     | ■     |        |        |        |



会議の資料や議事録については、順次、市のホームページに掲載していきます。

## ●お問合せ(事務局)

三次市教育委員会教育部 教育企画課

電話(0824)62-6412

FAX(0824)62-6288

メール [edukikaku@city.miyoshi.hiroshima.jp](mailto:edukikaku@city.miyoshi.hiroshima.jp)



裏面もご覧ください

## 三次市立十日市小・中学校等改築に係る

# ワークシヨップだより

### <地域・生涯学習部会> 10月2日(水) 三次市役所

#### 【テーマ】

#### 基本計画(原案)について

#### (主な意見)

- ・現中学校敷地にアクセスしやすい工夫が必要
- ・自転車と歩行者の通学動線は配慮が必要
- ・図書室は使いやすい位置に配置してほしい
- ・小中合同で授業や行事が行えるスペースがあると良い
- ・校舎のセキュリティは大事だが、グラウンドは誰でも使えるようにしてほしい
- ・送迎を考慮した計画にしてほしい
- ・中学校は、三小一中であることを基本にした取組を進めていく必要がある
- ・体育館もあわせて建替えた方が良いのではないか



### <学校・PTA 部会> 10月2日(水) 三次市役所

#### 【テーマ】

#### 基本計画(原案)について

#### (主な意見)

- ・施設一体型の小中一貫校では、上級生の姿を自分の将来像に重ねることができる
- ・セキュリティラインは明確にした方が良い
- ・雨の日の体育館への移動について配慮が必要
- ・現小学校敷地と現中学校敷地間の道路の安全確保が課題
- ・体育館を改修して使うより、建て直した方が長期的には良いのではないかと
- ・十日市水泳プールと共用することの検討が必要
- ・外遊びができないときは廊下等のスペースを活用するため、話ができるスペースがあった方が良い
- ・現中学校敷地側でも緊急時の対応ができるスペースや仕組みが必要



各部会でいただいた様々なご意見は、第4回策定委員会の資料として取りまとめています。  
三次市のホームページに掲載していますので、ご覧ください。