


内容	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備考
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				
国の制度	地域公共交通活性化・再生総合事業						1年間の暫定措置						地域内フィーダー交通：生活交通ネットワーク計画提出 ○市街地循環バス「くるん」 ○過疎地有償運送「さくぎニコニコ便」						地域公共交通活性化・再生総合事業 事後評価						地域公共交通確保維持改善事業 事後評価																		
■過疎地有償運送実証運行				ニーズ把握・企画案作成			作木支所との協議			書類等整備作業（利用者登録）			広報・PR（DVD映像）			ハード施設整備（車両等）			出発式			実証運行開始			事業者ヒアリング・会員アンケート			検証・評価															
■三次市民バス再編実証運行				ワーキング（NPO・ドライバー）			運営協議会設置要綱			三次市有償運送運営協議会申請書提出			第1回安全運転研修			第1回三次市有償運営協議会開催			協議・合意			登録			運行計画変更届			契約変更			実証運行開始			実態把握（見直し等）			検証・評価						
■連携計画調査等業務委託				各種実証運行導入支援・検証			夏休みの宿題対策			利用促進（MMの実施）			くるんペーパークラフト			ポケットティッシュ配布			くるん追跡調査			生活交通アセスメント			HP整備			報告書作成			システム見直し												
■市民タクシー制度導入協議	地元説明会・懇談会			利用想定者懇談			委託事業者協議			川地：春木地区スタート			広島県過疎地域交通システム構築支援事業補助金			ワーキング（自治連合会・民生委員協議会等）			敬老会広報・PR（DVD映像）			サロン等での説明会			実証運行開始			実証運行開始			実態把握（見直し等）			検証・評価									
■その他の事業	システム確定協議						三次市民バス実績						分離						スクール・通所						入札						H24年度運行契約												
■三次市地域公共交通会議（有償運送運営協議会）	第4回 交通会議			第1回 交通会議（6/27）			第1回 運営協議会			過疎地有償運送指針・基準			第2回 交通会議（9/29）			第3回 交通会議（1/13）			第4回 交通会議																								

過疎地有償運送「愛称・ロゴマーク募集」



小学生が応募してくれたイラスト




応募作品をもとにロゴマーク作成



さくぎニコニコ便ボランティア運転手のみなさ