
金井川　　　　　　　　　　　　数　量　総　括　表　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 計算過程の数値 設計計上数値 摘　要

土　　工

掘削工 式

掘削 土砂 ｍ3 57.4   

床掘 土砂 ｍ3 94.3   

盛土工 式

堤内埋戻 W＜2.5 ｍ3 26.7   

堤外埋戻 2.5≦W＜4.0 ｍ3 45.1   

残土処分

砂礫土 ｍ3 71.9   

石・ﾌﾞﾛｯｸ積工

ブロック積工 式

練積ブロック
大型ブロック

控50cm ｍ2 116.9   

吸出し防止マット ｔ=1.0Cｍ ｍ2 116.9   

裏込砕石 RC-40 ｍ2 53.3   

ブロック基礎工 H300 B538 ｍ 41.0   

調整コンクリート ｍ 41.0   

天端コンクリート ｍ 41.0   

仮設工

仮設道路 敷鉄板 1,524×6,096 ｍ 41.0   

仮締切工 掛樋工 φ300 ｍ 56.0   

仮締切工 大型土のう設置 個 2.9   

汚濁防止工（沈砂池工） 大型土のう設置 個 8.1   

締切排水工 締切排水 式 1.0   



§2　　土　　　工



　

金井川 三次市下志和地町川東　地内土量配分表

　 　

掘削工

機械掘削  C(SE)(礫質土)：＝ 57.4 79.8 * 0.9 = 71.8 45.1 

機械床掘 E(SE) (礫質土) : = 94.3 26.7 

151.7 - 79.8 = 71.9

合計：ΣC＝ 151.7  流用土合計 ＝ 71.8 

礫   質   土     = 71.9 

残土処分合計  = 71.9 

残土処分

Ｆｕ  ＝

Ｆｕ  ＝

 計第 0 　表

発　生　土 流  用  土

埋戻（堤外）

床掘工 埋戻（堤内）



 計第 1 　表 土　　工　　　　数量集計表

工種 細別 規格 単位 数量 備考

掘　削

掘削 土　砂 m3 57.4 C(SE)

床　掘

掘削 土　砂 m3 94.3



計第 2 表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 1.7 ----- ----- 2.3 

ST.41.0 41.0  1.1 1.40 57.4 2.3 2.30 94.3 

小　計 41.0  57.4 94.3 

測   点 距　離 摘　要
掘削 床掘り



 計第 3  表 　土　工     　　　  数 量 計 算 書

堤内埋戻土

断面 平均 立積 断面 平均 立積

ST.0 1.1 ----- ----- 0.6 

ST.41.0 41.0  1.1 1.10 45.1 0.7 0.65 26.7 

小　計 41.0  45.1 26.7 

測   点 距　離 摘　要
堤外埋戻土



§3　　ブロック積擁壁工



 計第 4　表 ブロック積擁壁工　　　　数量集計表

工種 細別 規格 単位 数量 備考

ブロック積工

練積ブロック 大型ブロック控50cm m2 116.9

同込材 割栗石(50～150) m3 106.6

裏込砕石 RC-40 m3 53.3 G

ブロック基礎工 H250 B430 m 41.0

天端コンクリート 〃 41.0

調整コンクリート 〃 41.0



ブロック積擁壁　　    数 量 計 算 書

SL:ブロック積 G:裏込砕石 SL':裏込砕石背面整形

SL 平均 面積 G 平均 立積 SL' 平均 面積

（左岸）

ST.0.0 2.7 1.2 2.6

ST.41.0 41.0  3.0 2.85 116.9 1.4 1.30 53.3 2.6 2.60 106.6 

小計 41.0  116.9 53.3 

合　計 116.9 53.3 106.6 

 計第 5 表

測   点 距離



 計第 6  表 ブロック積工　　　　数 量 計 算 書

基　礎　工 調整コンクリート 天端コンクリート

測   点 延　長 測   点 延　長 測   点 延　長

左岸 EC.1 EC.1

ST.　0.0 ST.　0.0 ST.　0.0

ST.　41.0 41.0  ST.　41.0 41.0  ST.　41.0 41.0  

(41.0) (41.0) (41.0)

合　計 41.0  41.0  41.0  



§５　水　替　工



 計第 7 表 水　替　工　　集計表

工種 規格 細別 単位 数量 備考

水替え工

締切工 袋 2.9 ３袋

架樋工 Φ300ｍｍ ｍ 56.0 27ｍ

沈砂池工 袋 8.1 ８袋



ブロック積擁壁(水替え)　　    数 量 計 算 書

SL:ブロック積 G:裏込砕石 基礎工

SL 平均 面積 G 平均 立積 平均 延長

（左岸）

1.4

ST.0+41.0 41.0  1.4 1.40 57.4 

合　計 41.0 57.4 0.0 0.0

 計第 12  表

測   点 距　離



 計第 13表 ブロック積工　　　　数 量 計 算 書

測   点 箇所 測   点 箇所 測   点 箇所

（左岸）

ST　20.0 1.0  

合　計 1.0   合　計 0.0   合　計 0.0   

間切り工



復旧工　    数 量 計 算 書

SL:練石積

SL 平均 面積 平均 立積 平均 面積

左岸

1.4

ST.0　2.5 1.0  1.4 1.40 1.4 

合　計 (1.0) 1.4 

 計第 14 表

測   点 距　離



水替日数の算出

41.0×0.12/10.0=

0.5 m3

コンクリートブロック積
コンクリートブロック積
（150kg/個未満）

m2 11 m2/日 0 日

大型ブロック積工 控え500mm以上 57.4 m2 42 m2/日 1.4 日

間切り工 1.0 箇所 1 箇所/日 1 日

すり付け工 石積工　練石 m2 19 m2/日 0 日

根固めブロック工 個 50 個/日 0 日

合　計 2.5 日

水替日数 3 日

水替日数算出の対象となる施工数量は，低水位LWL+30ｃｍ以下の部分とする。

日現場打基礎コンクリート 3.7 m3/日 0.1

工　　　　　種
水替対象施工数量

A
標準作業量

B
水替日数
C=A/B



大型土のう等数量計算書（河床幅３ｍ未満）

上流平均水深： ｍ ※終点側水深

上流河床幅： ｍ ※終点側河床幅

下流平均水深： ｍ ※起点側水深

下流河床幅： ｍ ※起点側河床幅

工事延長： ｍ

架樋工

ポンプ

※落差をつける

大型土嚢設置

2
.0

ｍ
2
.0

ｍ
1
.0

m

0.3m以上
大型土嚢

水深

Ver.H30.08.01

2
.0

ｍ

0.3

2.6

0.3

3.2

41.0

河床幅3.0ｍ未満
1
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2
.0

ｍ

工
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箇
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工
事
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2
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ｍ



● 仮締切工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝(上流河床幅×(上流水深＋0.3)＋下流河床幅×(下流水深＋0.3))÷(1.08×1.10)

＝(2.6×(0.3＋0.3)＋3.2×(0.3＋0.3))÷(1.08×1.10)

個

● 沈砂池

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合

袋数：Ｎ ＝河床幅×3÷(1.08×1.10)

＝3.2×3÷(1.08×1.10)

個

● 架樋工

・ 河床幅3.0ｍ未満の場合のみ

延長：Ｌ ＝1＋2＋工事延長＋2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

＝1＋2＋41.0+2＋1＋2＋1＋2＋1＋2＋1

ｍ＝ 56

＝ 2.93

≒ 2.9

＝ 8.08

≒ 8.1

＝ 56



工事用道路延長： 41.0 （m）　
11

工事用道路幅員： 3 （m）

工事用道路面積： 123.0 （m2）

2.8 　22×1,524×6,096　，　9.3　（㎡/枚）　，　1,604　（㎏/枚）

○借用する敷鉄板枚数

123.0 ÷ 1.524 X 6.096 ＝ 13.2 ≒ 14 枚

14 枚

○運搬重量
14 枚 × 1,604 ｋｇ／枚 ＝ ｋｇ

＝ ｔ

○敷鉄板供用日数　（参　Ⅰ-1-2）　P4）

(実作業日数） × （割増係数） ＝ （供用日数）

16.6 日 × 1.8 ＝ 30  日

敷 鉄 板 賃 料 等 算 出 根 拠

22,456

22.5 



敷鉄板賃料日数算定表
工　種 種　別 規　格 単位 対象数量

日当り
施工量

必要日
数

備　考

土工
　掘削工

掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ） 10,000m3未満 m3 270 Ｒ3.8基準書 P142
掘削（片切掘削） m3 220 Ｒ3.8基準書 P142
掘削（小規模） 1箇所100m3以下 m3 37 Ｒ3.8基準書 P142
掘削（小規模） 1箇所50m3以下 m3 57.4 15 3.8 Ｒ3.8基準書 P142

　盛土工
路体（築堤）盛土 2.5m未満 m3 50 Ｒ3.8基準書 P151
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 86 Ｒ3.8基準書 P151
路体（築堤）盛土 4.0m以上 m3 540 Ｒ3.8基準書 P151
路床盛土 2.5m未満 m3 43 Ｒ3.8基準書 P151
路床盛土 2.5m以上4.0m未満 m3 78 Ｒ3.8基準書 P151
路床盛土 4.0m以上 m3 280 Ｒ3.8基準書 P151

　作業土工
床掘 平均施工幅1m以上2m未満 m3 150 Ｒ3.8基準書 P155
床掘（小規模） m3 94.3 33 2.9 Ｒ3.8基準書 P156
積込（ﾙｰｽﾞ）：河川埋戻し 平均施工幅1m以上2m未満 m3 160 Ｒ3.8基準書 P152
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 61 Ｒ3.8基準書 P156
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 m3 26.7 33 0.8 Ｒ3.8基準書 P156
埋戻し（小規模） m3 40 Ｒ3.8基準書 P156

ブロック積工
　環境保全型ブロック（大型ブロック）

大型ブロック積工 m2 116.9 42 2.8 Ｒ3.8基準書 P161
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック m3 20 Ｒ3.8基準書 P161
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック m3 53.3 50 1.1 Ｒ3.8基準書 P161
吸出防止材（全面）設置 m2 116.9 500 0.2 Ｒ3.8基準書 P161
現場打基礎コンクリート m3 4.0 3.7 1.1 Ｒ3.8基準書 P161
天端コンクリート m3 3.0 3.4 0.9 Ｒ3.8基準書 P161

　練積ブロック
ブロック積工 間知　150kg/個未満 m2 10 Ｒ3.8基準書 P.Ⅵ22
胴込・裏込材（砕石） 間知 m3 38 Ｒ3.8基準書 P131
現場打基礎コンクリート m3 3.7 Ｒ3.8基準書 P161

　小口止工
小口止工 箇所 2 1 2.0

　仮設工
締切排水工 ポンプ据付・撤去 箇所 1 1.7 0.6 Ｒ3.8基準書 P.Ⅰ-197
大型土のう 製作 袋 11 62 0.2 Ｒ3.8基準書 P.Ⅱ-613
大型土のう 設置 袋 11 86 0.1 Ｒ3.8基準書 P.Ⅱ-613
大型土のう 撤去 袋 11 144 0.1 Ｒ3.8基準書 P.Ⅱ-613

合計 16.6 H31.10参考資料 P9
計上日数 30 16.6×1.8=29.9


