
三次市地域公共交通総合連携計画事業　詳細スケジュール（案）

備考

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 （次年度以降）

事業主体）　　　　　　，　　　　　　三次市地域公共交通会議　　　　　　　　　計画事業（補助対象）　　　　　　　　三次市　　　　　　　　事業者　　　　　　　その他

■車両のバリアフリー化

■三次市地域公共交通会議
等

４月 ５月 ６月 ７月
項目活性化・再編内容

８月

三次市地域公共交通会議

公共交通の利用促進策の推進

車両のバリアフリー化

三次市民タクシー制度の改善

ふれあいタクシーみらさか

交通結節点における利用環境整備

路線バスの再編

■公共交通の利用促進策の
推進

３月１月１１月１０月 ２月１２月

■市街地循環便の整備

■地域内生活交通の再編

高齢者運転免許自主返納の支援

■交通結節点における利用
環境整備

■高齢者運転免許自主返納
の支援

９月

みよしウェーブ号の再編

三次市民バス

自家用有償運送の導入

■路線バスの再編

先進地視察

ドライバー講習
10月中旬

運行計画決定

再編計画協議・調整

再編計画案作成

各種団体調整 再編ルート図
バスマップ作成

市街地循環便
バスマップ作成 広報掲載（８月号）

バス内外部に表示・停留所への周知

委託運行

協議・調整（組織運営，収支計画，運行ルート・ダイヤ等）

市街地循環便
実証運行開始

検証
評価 変更作業

手続き

再編路線（一部）
実証運行開始

変更許可手続き
地域ヒアリング・路線調査

広報

運行事業者
調整会議

待合施設整備

「みらさか」車両のバリアフリー化

市民バス等整備費補助金

公共交通移動円滑化設備整備費補助金

車両のバリアフリー（乗降ステップ設置等）

市民タクシー制度要綱の改正

導入可能地域との協議・調整

運行事業者協議

周知
広報

施設機器整備

新規導入地区
実証運行開始

市民バスアセスメント指針（準備）

導入地域の拡大

ＣＣプラザ前
待合所整備

新設バス停標識の設置

ＣＣプラザ前
待合所整備

情報提供 市内公共交通
マップ作成

市民バスアセスメント指針
案

再編
計画

一部地域デマンド化

実証運行

運営支援（補助）

運営等見直し協議

ダイヤ等（結節可能）調査
市民
バス
再編
計画 路線変更

見直し・廃止

作業手順（システム）構築 要綱設置（補正予算）

公共交通事業者周知等

車両改善等

事業実施

変更申請

第１回交通会議 第３回交通会議 第４回交通会議

第２回交通会議

任期満了（継続）

※１ ※２

※２

※１

※３

※３

※４

※４

検証
評価

検証
評価

契約変更

検証
評価

検証
評価

運営協議会開催 運営協議会開催 運営協議会開催

運営協議会設置要綱

運営協議会開催

※５

※５

運営協議会開催 運営協議会開催

次年度計画等


