
建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝67.00ｍ、 建込土留ｈ＝2.0ｍ

  平均掘削深 ＝ 1.61 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×1.61/67.0(m3/日) ＝0.34 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 0.8(hr/10m) ÷10m×15m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.18 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.34日＋0.18日 ＝0.52 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.52

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (1.61-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.52 日 1スパン施工実日数 1.45 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.0 × 2面 60 m2

土留引抜工＝  0.10(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.15 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 67.00m ÷ 15 ＝4 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.45日×4.0回×1.7 ＝10 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 2.5

土 留 材 重 量 ＝ 6.1t(15m当り)/15 × 15.0 ＝6.1 t

0.52

0.15



建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ200mm、 延長＝174.00ｍ、 建込土留ｈ＝2.5ｍ

  平均掘削深 ＝ 2.19 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×0.95×2.19/67.0(m3/日) ＝0.47 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 1.0(hr/10m) × 15m÷10m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.23 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.47日＋0.23日 ＝0.70 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.7

基礎工＝ 0.36m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.16 日 基礎工 0.08 0.08

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.33 0.33

管布設工＝ 15.0m ÷ 22.7m/日 ＝0.66 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (2.19-0.416) × 0.95 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.77 日 1スパン施工実日数 1.88 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.5 × 2面 75 m2

土留引抜工＝  0.12(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.18 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 174.00m ÷ 15 ＝12 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 1.88日×12.0回×1.7 ＝38 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 6.5

土 留 材 重 量 ＝ 7.4t(15m当り)÷15 × 15.0 ＝7.4 t

0.77

0.18


