
建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ250mm、 延長＝59.80ｍ、 建込土留ｈ＝2.5ｍ

  平均掘削深 ＝ 2.31 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×1.00×2.31/67.0(m3/日) ＝0.52 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 1.0(hr/10m) × 15m÷10m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.23 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.52日＋0.23日 ＝0.75 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.75

基礎工＝ 0.41m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.19 日 基礎工 0.09 0.10

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.345 0.345

管布設工＝ 15.0m ÷ 21.7m/日 ＝0.69 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (2.31-0.467) × 1.00 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.84 日 1スパン施工実日数 2.03 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 2.5 × 2面 75 m2

土留引抜工＝  0.12(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.18 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 59.80m ÷ 15 ＝4 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 2.03日×4.0回×1.7 ＝14 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 2.5

土 留 材 重 量 ＝ 7.4t(15m当り)÷15 × 15.0 ＝7.4 t
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建込簡易土留　（BH0.28m3）   塩ビ管 φ250mm、 延長＝337.80ｍ、 建込土留ｈ＝3.00ｍ

  平均掘削深 ＝ 2.67 ｍ、ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3

 1.  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (1) 掘削及び土留工

掘削工＝ Ｌ×Ｗ×Ｈ/Ｑ＝ 15.0×1.00×2.67/67.0(m3/日) ＝0.60 日      　    ﾊﾞｯｸﾎｳ(0.28m3)運転日当り施工量 67.0㎥/日

土留工＝ 1.2(hr/10m) × 15m÷10m ÷ 6.5(hr/日) ＝0.28 日      　    1日当りのﾊﾞｯｸﾎｳの運転時間 6.5hr/日

掘削工 + 土留工 ＝ 0.60日＋0.28日 ＝0.88 日  1スパン(15.00m)を施工するのに要する使用日数の算定

    (2) 基  礎  工 掘削工及び土留工 0.88

基礎工＝ 0.41m3/m × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝0.19 日 基礎工 0.09 0.10

    (3) 管 布 設  工 管布設工 0.345 0.345

管布設工＝ 15.0m ÷ 21.7m/日 ＝0.69 日 埋戻工

    (4) 機械埋戻工 土留工(引抜)

埋戻工＝ (2.67-0.467) × 1.00 × 15.0m ÷ 33.0m3/日 ＝1.00 日 1スパン施工実日数 2.32 日

    (5) 土 留 引　抜　工 損料＝ （市場単価×Ｄ＋修理費及び損耗費×補正率）×Ａ

Ａ：1回当り締切面積＝ 15.00m × 3.0 × 2面 90 m2

土留引抜工＝  0.13(日/10m当り) ÷ 10m×１5ｍ ＝0.20 日 Ｎ：締切転用回数   ＝ 337.80m ÷ 15 ＝23 回

Ｄ：供 用 日 数    ＝ 2.32日×23.0回×1.7 ＝91 日

水 替 日 数 ＝ ＝ 　　 日 補正率 ＝ 1/2（ｎ＋1）  　ｎはパネルの使用回数 12

土 留 材 重 量 ＝9.4t(15m当り)÷15 × 15.0 ＝9.4 t
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